

DAFTAR PUSTAKA

- A.D, Austen dan R.H. Neale. 1991, Manajemen Proyek Konstruksi, PPM Jakarta .
- Alaydrus, A. M., & Hardjomuljadi, S. (2019). Analisis faktor keterlambatan dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi pada model kontrak rancang bangun. *Konstruksi*, 10(1), 95-116.
- Andi, et., al. 2003. Dalam Tesis I.A Rai Widhiawati. Analisis faktor-faktor Penyebab Keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi. Tesis Udayana. 2009.
- Asmara D. Pramiadi “Studi Faktor Penyebab, Dampak, dan Mitigasi resiko keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tesis Kementrian Peerjaan Umum – Universitas Khatolik Parahyangan Bandung 2010.
- Cohen, M. W., & Palmer, G. R. (2004). Project risk identification and management. *AACE International Transactions*, IN11.
- Dipohusodo, 1996, Manajemen Proyek Dan Konstruksi, Jilid 1 dan 2, Yogyakarta: Kanisius.
- Eko Suputra, 2001. “RESCHEDULING WAKTU PEKERJAAN GUNA OPTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN RUSUNAWA SIWALANKERTO SURABAYA”
- Ibrar Husein, 2011. (MANAJEMEN PENJADWALAN DAN PENJADWALAN PROYEK)
- Messah, Y. A., Widodo, T., & Adoe, M. L. (2013). Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(2), 157-168.
- Nurhuda, D. S., Sutrisno, W., & Galuh, D. L. C. (2019). Analisis risiko keterlambatan waktu pada pelaksanaan proyek pembangunan spbu (studi kasus di kabupaten Bantul, Yogyakarta). *Bangun Rekaprima*, 5(2), 19-28.
- Praboyo, Budiman. (1999).” Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan Peringkat dari penyebab-penyebabnya”, *Dimensi Teknik Sipil*, Vol. 1 no.2, Sep Proboyo Budiman, (1999), Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek :Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya, Universitas Kristen Petra, JawaTimur. tember, pp. 49-58.
- Permen PU No 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

- Retno Kurniasih, 2012. (PDM DAN CPM MENGGUNAKAN MS. PROJECT) Rini Maheswari, 2010. "ITS-Undergraduate-13772-Presentation-183499".
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Soeharto, Iman., 1995, Manajemen proyek dari konseptual sampai oprasional, Erlangga, Jakarta.