

TUGAS AKHIR
EVALUASI FAKTOR KETERLAMBATAN PEKERJAAN
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KOST-AN 3 LANTAI
(STUDI KASUS JATINANGOR, KAB. BANDUNG)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Akademis Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Tingkat Sarjana (Strata-1) Teknik Sipil*



Disusun Oleh:

Siti Nazlah Laelatur Rohmah

2112211099

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP
BANDUNG
2025