

DAFTAR PUSTAKA

- Agritama, R. P., Huda, M., & Rini, T. S. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi di Surabaya. *Axial: Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Konstruksi*, Vol. 6, No.1.
- Danurdoro, Widyo, Ignatius., (2020). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap 1 Seksi A). *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Dimiyati, Hamdan dan Nurjaman Kadar. (2014). Manajemen Proyek. *CV Pustaka Setia*.
- Ervianto, W. I. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi). *Andi Offset, Yogyakarta*.
- Firdaus., Hidayat, Benny., Istijono, Bambang. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Sumberdaya Air di Kabupaten Solok. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, Vol 16, No. 2.
- Kusumawati, Jujuk., Subagijo, Djoko., Yulianto, Udien., & Setiawan, Yudi. (2022). Evaluasi Keterlambatan Proyek Pada Masa Pandemi Covid-19 di Proyek Pembangunan Apartemen di Jakarta Selatan. *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 30, No. 3.
- Putri, Tasya, Rizky., Damayanti, Setia., Dofir, Akhmad (2023). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian pada Proyek Pembangunan Apartemen Urban Signature Ciracas. *Contruction and Material Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Rahmat, & Wibowo, Andreas. (2020). Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi Menggunakan *Structural Equation Model (SEM)*. *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP*, Vol. 14, No. 01.
- Safrizal, M. D. (2019). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Paling Dominan di Kabupaten Aceh Utara. *Teras Jurnal-Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9, No.2.
- Wahyuningtyas, Anggi., & Waskito, Heru, Paing, Johan. (2021). Analisa Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Jembatan Joyoboyo. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, Vol. 9, No. 2.