

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETERLAMBATAN PEKERJAAN PADA PROYEK LANDED  
HOUSING DI PODOMORO PARK BANDUNG**



Oleh:

**YOHAN HADI SETIAWAN**

2212231007


**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Teknik Pada Program Pascasarjana  
Universitas Sangga Buana YPKP**

**Pembimbing 1**




**Ir. Adriadi, S.T., M.T., PhD**

**Pembimbing 2**



**Ir. Chandra Afriade Siregar, S.T., M.T., IPU**

**Penguji 1,**




**Ir. H. R Didin Kusdian, S.T., M.T**

**Penguji 2,**



**Dodi Kusmana, S.T., M.T**

**Ketua Program Studi,**



**Ir. Chandra Afriade Siregar, S.T., M.T., IPU**