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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, segala puji syukur dipanjatkan atas kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan 

dengan judul “ EVALUASI WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN PROYEK 

CEMENTING ANNULUS DI ANJUNGAN MINYAK BEKAPAI PT. XYZ” 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi Muhammad  SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para 

tabi’itnya. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah 

memberikan bimbingan, bantuan maupun dorongan selama proses pembuatan skripsi 

ini. Sehingga hambatan dan kesulitan yang ada selama pembuatan skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak ini diantaranya: 

1. Ibu Sofiani Nalwi Nurbani, S.T.,M.T. dosen pembimbing  yang telah 

membimbing dan memberi pengarahan sehingga skripsi  ini dapat 

terselesaikan. 

2. Orang tua dan keluarga tercinta. 

3. Semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tulisan 

skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. 

 

Bandung,    Januari  2020 

Penulis 


