

## DAFTAR PUSTAKA

- Hudoyo, Citra Pradipta, Iwan Rustendi, Ary Sismiani, dan Bambang Eko Sunarwono. "Evaluasi Kinerja Biaya dan Waktu Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dengan Metode Earned Value." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Purwokerto: Universitas Wijayakusuma Purwokerto, 2023. 50-56.
- Destiana, Nurul , dan Darmawan Pontan. "Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Pembangunan Proyek Saluran Irigasi Hobotopo Di Ngada Dengan Metode Earned Value." *Prosiding Seminar Intelektual Muda #4, Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Berbasis Riset dan Karya Desain*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020. 365-371.
- Girsang, Hamonangan , Wasi Dwi Prastomo, dan Rangga Nelson Kurniawan. "Analisis Earned Value Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Gedung XYZ." *Rekayasa Sipil*, 2022: 11. (1) 8-16.
- Johan, Alfian. *Analisis Earned Value Terhadap Biaya Dan Waktu Pada Proyek Pembangunan Gudang Farmasi*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Tidak diterbitkan, 2020.
- Kotaku Bandung. *WU Tower*. 10 November 2023. <https://kotakubandung.com/places/16967964-wu-tower>.
- Marsaoly, Ayu Asari. *Analisis Pengaruh Cost Management Terhadap Efisiensi Pada Usaha Jasa Konstruksi Pt. Rajawali Jaya Sakti Contrindo Di Makassar*. Makassar: Universitas Bosowa. Tidak diterbitkan, 2019.
- Muniroh, Ma'rifatul , dan C.G. Buyang. "Pengendalian Biaya Dan Waktu Dengan Earned Value Concept Pada Proyek Penataan Bangunan." *Jurnal Simetrik*, 2021: 1(1). 404-411.
- Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Risangaji, Ihsan. *Evaluasi Kinerja Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Konsep Nilai Hasil (Studi kasus : Proyek Peningkatan Jalan Kutoarjo – Ketawang Kabupaten Purworejo)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Tidak diterbitkan., 2021.
- Sari, Hikmah Maya , Irna Hendriyani, dan Alifah Ersya Widyaningrum. “Earned Value Analysis Pada Proyek Pembangunan Gedung Arsip Kantor BPN.” *Jurnal TRANSUKMA*, 2021: 154-168.
- Satrio, Nugroho Bawon. *Evaluasi Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Pelebaran Jembatan Sail Ruas Jalan Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Indonesia. Tidak diterbitkan, 2020.
- Sedyanto, dan Aris Hidayat. “Analisa Kinerja Biaya Dan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Dengan Metode Earned Value.” *Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer*, 2018: 1. (1). 36-52.
- Septiyanto, Yosa Indra. *Evaluasi Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Proyek Konstruksi Gedung Asrama Sekolah Dengan Pendekatan Eva Dan Percepatan Proyek Dengan PDM*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Sumanang, Irvan Riva’i , and Indartono Rivai. "Evaluasi Biaya Dan Waktu Dengan Earned Value Pada Proyek Gedung Sportainment Telkom Corporate University Gegerkalong Bandung." (*Jurnal Teknik Sipil-Arsitektur*) 20, no. 2 (2021).
- Sumanang, Irvan Riva’i , dan Indartono Rivai. “Evaluasi Biaya Dan Waktu Dengan Earned Value Pada Proyek Gedung Sportainment Telkom Corporate University Gegerkalong Bandung.” *Jurnal Teknik Sipil-Arsitektur*, 2021: 20. (2) 106-129.
- Syahputra, Ma'aruf. *Evaluasi Kinerja Waktu Dan Biaya Berdasarkan Konsep Nilai Hasil Pada Proyek Apartemen Tower Benson Surabaya*. Jember: Universitas Jember, 2018.
- Widjoyono, Taufik. *Dasar - Dasar Manajemen Proyek Dan Pengendalian Proyek*. Jakarta: Pusdiklat Bina Marga Kementerian PUPR, 2020.

Winoto, Michael Chandra , Kevin Guwinarto, dan Sentosa Limanto. “Faktor Penyebab Dan Dampak Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Menurut Kontraktor Terhadap Indikator Performa Proyek.” *Jurnal Teknik Sipil Universitas Kristen Petra*, 2018: 1.(1) 56-64.

Yuristanti, Taurista. *Analisis Kinerja Proyek Design And Build Pada Proyek Jalan Di Direktorat Jenderal Bina Marga*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Tidak diterbitkan, 2020.

