

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONTRUKSI
DALAM PENGENDALIAN BIAYA MUTU DAN
WAKTU PADA PEKERJAAN GEDUNG UNIT
PENGELOLA IRIGASI**

Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Unit Pengelola Irigasi BBWS Citarum

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menempuh Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

RIDWAN WARDIMAN
2112237039

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG

2025