

TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN WAKTU PELAKSANAAN PADA PROYEK DESIGN AND BUILD KONSTRUKSI TPST - 1 KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (KIPP - IKN) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA - KALIMANTAN TIMUR

*Diajukan untuk memenuhi satu syarat akademis dalam menyelesaikan Pendidikan
Tingkat Sarjana (Strata-1) Teknik*

Disusun oleh:

Elgan Rahmad Apriyan

2112211025



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP
BANDUNG**

2025