TUGAS AKHIR

ANALISIS OPTIMASI TIME SCHEDULE DAN
IMPLEMENTASI QUALITY CONTROL PADA KONSTRUKSI
GEDUNG

(Studi Kasus: Gedung Pusat Pendidikan Profesi Guru Universitas
Pendidikan Indonesia)

Diajukan untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan Pendidikan
Tingkat Sarjana (Strata-1) Teknik Sipil — Fakultas Teknik
Universitas Sangga Buana (USB) - YPKP

Disusun oleh:
BARON ASCAR HAFID
2112237008

Dosen Pembimbing:
IR. DODY KUSMANA, ST., M.T
NIK. 432.200.168

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG
2025



