
      TUGAS AKHIR 

ANALISIS PERCEPATAN DURASI WAKTU PENYELESAIAN 

PROYEK PERUMAHAN VILLA HEGAR MENGGUNAKAN 

METODE CRASHING PROGRAM 

Diajukan sebagai salah satu syarat Akademis dalam menyelesaikan Pendidikan 

Tingkat Sarjana untuk (Strata – 1) Teknik Sipil – Fakultas Teknik Universitas 

Sanggabuana (USB-YPKP) 

 

Disusun Oleh: 

AGENG AMINUDIN 

2112181007 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS SANGGABUANA YPKP  

BANDUNG 

JUNI 

2022


